

未来型図書館を共に創る「こまつリビングラボ」及びアドバイザーボードについて

資料1

▶ 各種専門家のサポートのもと、リビングラボのオープンかつフラットな場での市民との対話を通じた基本計画づくりを推進

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
基本計画 ①機能・規模の検討 ②整備計画の作成 ③管理運営・サービス計画の作成 ④事業手法の検討 ⑤概算事業費・VFM算定 ⑥事業計画の作成 ⑦周辺整備計画の作成 ⑧関連整備計画の作成 ⑨サウンディング調査 ⑩事業スケジュールの検討 ⑪官民連携事業実施方針案の概要作成	①機能・規模の検討 ②整備計画の作成 ③管理運営・サービス計画の作成 ⑥事業計画の作成 ⑦周辺整備計画の作成 ⑧関連整備計画の作成					基本計画案作成				基本計画 策定	
						④事業手法の検討 ⑤概算事業費・VFM算定					
	⑨サウンディング調査		⑨サウンディング調査		⑨サウンディング調査		⑩事業スケジュールの検討 ⑪官民連携事業実施方針案概要作成				
アドバイザーボード 【役割】基本計画づくりやリビングラボの企画・運営への助言 【構成】 ・野末 俊比古氏 （青山学院大学教授） ・杓谷 茂樹氏 （公立小松大学教授） ・安岡 美佳氏 （ロスキレ大学准教授） ・吉田 良晴氏 （九九谷代表）	第1回 ・第1回リビングラボ実施方針協議		第2回 ・計画策定MTG ※MTG:ミーティング ・第2回リビングラボ実施方針協議	第3回 ・計画策定MTG ・第3回リビングラボ実施方針協議		第4回 ・計画策定MTG ・第4回リビングラボ実施方針協議		第5回 ・計画策定MTG ・第5回リビングラボ実施方針協議	第6回 ・計画策定MTG（まとめ）		
リビングラボ ・全5回+2回(オンライン)開催 ・学校へ出張リビングラボ開催 ・リビングラボのロードマップ作成			第1回 図書館機能の具体化 + オンライン	第2回 複合(融合)の具体化 + オンライン	第3回 建築空間イメージ作成	中学・高校生向けリビングラボ	第4回 公園との一体整備の検討		第5回 リビングラボの小松モデルの検討	ロードマップ作成	