

平成30年度公共工事の発注見通し

課名 まちデザイン課

番号	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	方法	発注時期	備考	更新日
1	(仮称)栗津温泉交流広場整備工事(その2)	栗津町 地内	8月10日まで	土木	平板ブロック舗装 A=2350㎡	一般	第1四半期		
2	(仮称)栗津温泉交流広場 電気設備工事(その2)	栗津町 地内	8月10日まで	電気	照明器具 N=37基	一般	第1四半期		
3	(仮称)栗津温泉交流広場 建築工事	栗津町 地内	8月10日まで	建築	トイレ N=1基 四阿 N=1基	一般	第1四半期		
4	明峰駅前広場 自転車駐輪場整備工事	松梨町 地内	9月14日まで	建築	自転車駐輪場 N=1基	一般	第1四半期		
5	明峰駅前広場 トイレ整備工事	松梨町 地内	9月14日まで	土木	トイレ N=1基	一般	第1四半期		
6	明峰駅前広場 照明灯整備工事	松梨町 地内	9月14日まで	電気	照明器具 N=2基	指名	第1四半期		
7	市道龍助町九竜橋線 電線共同溝工事(その1)	龍助町 地内	3月15日まで	土木	電線共同溝工 L=120m	一般	第3四半期	発注時期の変更	10月更新
8	栗津駅東第3自転車駐輪場整備工事	蓑輪町 地内	150日間	建築	自転車駐輪場 L=36m	一般	第1四半期		
9	市道今江春日神社外1路線 道路改良工事	今江町 地内	3月15日まで	土木	道路改良 L=80m	一般	第4四半期	発注時期の変更	1月更新
10	市道今江春日神社外1路線 舗装工事	今江町 地内	3月15日まで	土木	AS舗装 A=800㎡	一般	第4四半期	追加	1月更新
11	市道幸町八幡線 道路改良工事	若杉町 地内	3月15日まで	土木	道路改良 L=40m	一般	第2四半期		
12	市道龍助町九竜橋線 電線共同溝工事(2工区)	龍助町 地内	3月15日まで	土木	電線共同溝工 L=55m	一般	第3四半期	追加	10月更新
13	(仮称)栗津温泉交流広場整備工事(その3)	栗津町 地内	3月15日まで	土木	広場整備 N=1式	指名	第3四半期	追加	12月更新

14	市道若杉国道線外2路線 道路改良工事	若杉町 地内	3月15日まで	土木	道路改良 L=90m	一般	第4四半期	追加	1月更新
----	--------------------	--------	---------	----	------------	----	-------	----	------

課名 緑花公園センター

番号	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	方法	発注時期	備考	更新日
1	安宅海浜公園バックネット改築工事	安宅町	90日間	とび土工	バックネット設置 N=1基	指名	第3四半期	発注時期の変更	10月更新
2	千木野ふれあい広場遊戯施設改築工事	千木野町	100日間	とび土工	複合遊具設置 N=1基	指名	第3四半期	発注時期の変更	10月更新
3	日末蓮池公園遊戯施設改築工事	日末町	100日間	とび土工	複合遊具設置 N=1基	指名	第3四半期	発注時期の変更	10月更新
4	勝利と笑顔のローズガーデン整備工事	末広町	3月29日まで	造園	整備面積 A=500㎡	指名	第4四半期	追加	1月更新

課名 道路河川課

番号	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	方法	発注時期	備考	更新日
1	市道津波倉一針線 消雪装置(さく井)設置工事	一針町	5ヶ月間	さく井	さく井 L=1基	一般	第2四半期	発注時期の変更	7月更新
2	市道津波倉一針線 消雪装置(揚水設備)設置工事	一針町	5ヶ月間	機械器具	揚水設備 N=1基	指名	第2四半期	中止	10月更新
3	市道浜田末広線外 消雪(散水管)修繕工事	芦田町外	5ヶ月間	土木	L=1, 347m	一般	第2四半期	発注時期の変更	7月更新
4	市道浜田末広線外 消雪(散水管)修繕に伴う舗装工事	芦田町外	5ヶ月間	舗装	A=8, 780㎡	一般	第2四半期	発注時期の変更	7月更新
5	市道向本折飛行場線 舗装補修工事	向本折町	95日	舗装	A=3, 920㎡	一般	第2四半期	発注時期の変更	7月更新
6	市道川辺町9号線外 側溝改良工事	川辺町	85日	土木	L=70m	指名	第3四半期	発注時期の変更	10月更新
7	市道今江国道3号線 側溝改良工事	今江町	85日	土木	L=90m	指名	第3四半期	発注時期の変更	10月更新
8	市道大川町茶屋線 側溝改良工事	梅田町	85日	土木	L=40m	指名	第2四半期		
9	市道下粟津8号線 側溝改良工事	下粟津町	85日	土木	L=30m	指名	第2四半期		
10	市道白松団地1号線 側溝改良工事	白松町	85日	土木	L=80m	指名	第3四半期	発注時期の変更	10月更新
11	市道園道白江線 側溝改良工事	上小松町	50日	土木	L=40m	指名	第4四半期	工事期間、発注時期の変更	1月更新
12	市道長崎坊丸2号線 側溝改良工事	長崎町	85日	土木	L=70m	指名	第3四半期	発注時期の変更	10月更新
13	市道矢崎島線 側溝改良工事	矢崎町	85日	土木	L=80m	指名	第3四半期	発注時期の変更	10月更新

14	市道串南6号線 側溝改良工事	串町	85日	土木	L=80m	指名	第3四半期	発注時期の変更	10月更新
15	市道長崎坊丸線 側溝改良工事	坊丸町	85日	土木	L=90m	指名	第3四半期	発注時期の変更	10月更新
16	市道草野町中線 側溝改良工事	草野町	50日	土木	L=80m	指名	第4四半期	工事期間、発注時期の変更	1月更新
17	市道島田一針線 舗装補修工事	一針町	65日	舗装	L=226m	指名	第2四半期	中止	10月更新
18	市道粟津駅前大通り線 舗装補修工事	符津町	65日	舗装	L=200m	指名	第2四半期		
19	市道串矢田新線 舗装補修工事	串町	50日	舗装	L=57m	指名	第4四半期	工事期間、発注時期の変更	1月更新
20	市道山代橋川線 舗装補修工事	本江町	65日	舗装	L=250m	指名	第2四半期	中止	7月更新
21	市道戸津井口線 側溝改良工事	戸津町	85日	土木	L=80m	指名	第3四半期	発注時期の変更	10月更新
22	市道西側線 側溝改良工事	月津町	85日	土木	L=30m	指名	第2四半期		
23	市道佐美日末線 歩道改良工事	日末町	95日	土木	L=10m	指名	第2四半期	中止	10月更新
24	市道西軽海町大通り線 歩道改良工事	西軽海町	95日	土木	L=80m	指名	第2四半期	中止	10月更新
25	市道島田犬丸線 側溝改良工事	島田町	95日	土木	L=100m	指名	第2四半期	中止	10月更新
26	市道西俣町線 側溝改良工事	西俣町	85日	土木	L=30m	指名	第2四半期		
27	市道木場温泉通り1号線 側溝改良工事	木場町	85日	土木	L=100m	指名	第2四半期	中止	10月更新
28	市道漆白江線 側溝改良工事	白江町	85日	土木	L=100m	指名	第4四半期	中止	1月更新

29	市道今江三谷バイパス線 道路改良工事	蓮代寺町	6ヵ月間	土木	L=160m	一般	第2四半期	中止	7月更新
30	市道今江三谷バイパス線 道路舗装工事	蓮代寺町	4ヵ月間	舗装	L=160m	一般	第3四半期	中止	7月更新
31	市道浮柳串茶屋線 道路改良工事	日末町	4ヵ月間	土木	L=100m	一般	第3四半期		
32	市道浮柳串茶屋線 道路舗装工事	日末町	4ヵ月間	舗装	L=100m	指名	第3四半期		
33	市道大領蓮代寺線 道路舗装工事	大領町	3ヶ月間	舗装	L=120m	一般	第2四半期		
34	市道安宅新安宅線 住吉橋(車道橋・歩道橋) 補修工事	安宅町	6ヵ月間	土木	N=2橋	一般	第3四半期	発注時期、工事の内容変更	10月更新
35	石橋川幹線排水路改築工事(その1)	有明町外1町地内	5ヶ月	土木	L=100m	一般	第3四半期	工事期間の変更	10月更新
36	石橋川幹線排水路改築工事(その2)	向本折町地内	6ヶ月	土木	L=60m	一般	第3四半期	中止	7月更新
37	若杉町排水路改築工事	若杉町地内	4ヶ月	土木	L=145m	一般	第3四半期		
38	九竜橋川既設排水機場外壁補修工事	下牧町地内	2ヶ月	塗装	N=1式	指名	第1四半期		
39	梯川仮設ポンプ用管理側溝設置工事	川辺町外1町	3ヶ月	土木	N=2箇所	指名	第3四半期	発注時期の変更	10月更新
40	串町安全柵設置工事	串町	2ヶ月	土木	L=50m	指名	第1四半期		
41	上荒屋町排水路護岸改築工事	上荒屋町	3ヶ月	土木	L=20m	指名	第4四半期	発注時期の変更	1月更新
42	鵜川町排水路護岸改築工事	鵜川町	3ヶ月	土木	L=10m	指名	第3四半期		
43	那谷川河川災害復旧工事	菩提町	3ヶ月	土木	L=10m	指名	第3四半期	工事名の変更	10月更新

44	打谷川護岸改築工事	打木町	3ヶ月	土木	L=10m	指名	第3四半期		
45	市道本町住宅線外2路線 消雪設備更新工事	本町外3町	H30.7.13	土木	L=341m	一般	第1四半期		
46	市道本町住宅線外2路線 舗装補修工事	本町外3町	H30.8.31	舗装	A=1, 360m ²	指名	第1四半期		
47	市道大領蓮代寺線 道路改良工事	大領町	2ヶ月	舗装	L=35m	一般	第1四半期	追加	6月更新
48	市道漆金屋能美線 道路改良工事	金屋町	3ヶ月	土木	L=17m	指名	第1四半期	追加	6月更新
49	市道長田野田荒屋線 復興橋 補修工事	荒屋町	3ヶ月	土木	N=1橋	指名	第3四半期	工事期間、発注時期の変更	10月更新
50	市道菩提墓地公園線 法皇の宮大橋 補修工事	菩提町	3ヶ月	土木	N=1橋	指名	第3四半期	工事期間、発注時期の変更	10月更新
51	市道津波倉一針線 打越用水橋 補修工事	打越町	6ヶ月	土木	N=1橋	指名	第3四半期	工事期間、発注時期の変更	10月更新
52	市道大領蓮代寺線 躰橋 補修工事	南浅井町	6ヶ月	土木	N=1橋	指名	第3四半期	工事期間、発注時期の変更	10月更新
53	市道園白江線 道路補修工事	白江町	2ヶ月	舗装	L=137m	一般	第2四半期	追加	7月更新
54	中海町排水路改築工事	中海町	5ヶ月	土木	L=40m	指名	第3四半期	追加	10月更新
55	洞月谷川河川災害復旧工事	金平町	3ヶ月	土木	L=10m	指名	第3四半期	追加	10月更新
56	市道光陽町1号線 側溝改良工事	光陽町	2ヶ月	土木	L=80m	指名	第3四半期	追加	10月更新
57	市道吉竹千木野線 側溝改良工事	吉竹町	2ヶ月	土木	L=70m	指名	第3四半期	追加	10月更新
58	市道東山3号線 側溝改良工事	東山町	2ヶ月	土木	L=80m	指名	第3四半期	追加	10月更新

59	市道布橋波佐羅線 道路災害復旧工事	塩原町	3ヶ月	土木	L=10m	指名	第3四半期	追加	10月更新
60	古川排水区幹線排水路整備工事	桜木町	3ヶ月	土木	L=40m	指名	第4四半期	追加	1月更新
61	吉竹町幹線排水路改築工事	吉竹町	9ヶ月	土木	L=50m	指名	第4四半期	追加	1月更新

課名 建築住宅課

番号	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	方法	発注時期	備考	更新日
1	小松市営住宅住戸改善工事	吉竹町外1町地内	3ヶ月	建築	ユニットバス新設、洗面化粧台及びキッチンの取替	指名	第2四半期		
2	小松市営新末広町住宅昇降機設備改修工事	末広町地内	6ヶ月	機械器具	EVのリニューアル	随契	第2四半期		
3	小松市営吉竹町住宅給水設備修繕工事	吉竹町地内	3ヶ月	管	55棟高架水槽の取替	指名	第2四半期		
4	小松市営住宅浄化槽修繕工事	吉竹町地内	3ヶ月	管	合併処理浄化槽の修繕	指名	第2四半期		
5	小松市営木曾町住宅建設工事(外構)	安宅町地内	5ヶ月	土木	木曾町住宅建設工事に係る外構、舗装、の整備	一般	第4四半期		9月更新
5-1	小松市営木曾町住宅建設工事に伴う外構工事	安宅町地内	5ヶ月	土木	木曾町住宅建設工事に係る外構、舗装、の整備	一般	第3四半期	工区分割 工事名・期間	9月更新
5-2	小松市営木曾町住宅建設工事に伴う外構工事(機械設備)	安宅町地内	90日間	土木	木曾町住宅建設工事に係る外構の機械設備整備	一般	第3四半期	工区分割 工事名・期間	9月更新
5-3	小松市営木曾町住宅建設工事に伴う外構工事(電気設備)	安宅町地内	90日間	土木	木曾町住宅建設工事に係る外構の電気設備整備	一般	第3四半期	工区分割 工事名・期間	9月更新
6-1	小松市営木曾町住宅建設工事(1工区A棟)	安宅町地内	210日	建築	市営住宅建設工事に係る建築工事	一般	第1四半期	工区分割 工事名・期間	5月更新
6-2	小松市営木曾町住宅建設工事(1工区E棟)	安宅町地内	210日	建築	市営住宅建設工事に係る建築工事	一般	第1四半期	工区分割 工事名・期間	5月更新

7	小松市営本曾町住宅建設工事(機械設備1工区)	安宅町地内	8ヶ月	管	市営住宅建設工事に係る住戸内、外構機械設備工事	一般	第1四半期	6へ統合	5月更新
8	小松市営本曾町住宅建設工事(電気設備1工区)	安宅町地内	8ヶ月	電気	市営住宅建設工事に係る住戸内、外構電気設備工事	一般	第1四半期	6へ統合	5月更新