

令和7年度公共工事等の発注見通し【工事】

課名	番号	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	方法	発注時期	備考	更新
未来型図書館 づくり推進チー ム	1	小松市公会堂外2施設解体工事	丸の内公園町外	250日間	解体	未来型図書館の整備に向けた 既存施設(公会堂、博物館、教 育研究センター)の解体工事	一般	第1四半期		
小松市開発公 社	1-1	小松駅前立体駐車場換気設備工事	土居原町	4か月間	管	換気設備工事	一般※	第1四半期	期間、発注時期の 変更	6月更新
小松市開発公 社	2-1	小松駅前立体駐車場塗装改修工事	土居原町	4か月間	塗装	塗装工事	一般	第1四半期	発注時期の変更	6月更新
管財課	1	旧金野小学校電灯変圧器更新工事	大野町	4か月間	電気	変圧器の取替	指名	第1四半期		
管財課	2	小松市車庫棟 幹線改修工事	小馬出町	4か月間	電気	幹線の新設	一般※	第1四半期		
管財課	3	庁舎屋上防水改修工事	小馬出町	4か月間	防水	屋上防水改修	一般	第1四半期		
管財課	4-1	庁舎トイレ洋式化工事	小馬出町	2か月間	管	和式便器を洋式便器に改修	一般※	第3四半期	発注時期の変更	6月更新
管財課	5	庁舎議場照明LED化工事	小馬出町	2か月間	電気	LED照明に改修	指名	第2四半期		
子育て環境課	1	菩提町子供の広場整備工事	菩提町	100日間	とび土工	菩提町にある広場への遊具整 備工事	指名	第2四半期		
観光交流課	1	観光案内看板解体工事	八幡	3か月間	解体	観光案内看板解体 N=1式	指名	第1四半期		
文化振興課	1	こまつ曳山交流館みよっさ 空調設備水処理装置更新工事	八日市町	60日間	管	空調設備水処理装置更新	指名	第3四半期		
文化振興課	2	こまつ曳山交流館みよっさ 外壁目地シーリング改修工事	八日市町	75日間	防水	亀裂による北側・東側目地の改 修	指名	第2四半期		

課名	番号	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	方法	発注時期	備考	更新
文化振興課(博物館)	1	尾小屋マインロード復旧工事	尾小屋町	12か月間	土木	金網ネット工、インバート導水工、木製支保工補修工ほか	一般	第2四半期		
文化振興課(博物館)	2	宮本三郎美術館第2展示室空調機更新工事	小馬出町	令和7年11月3日まで	管	空調機器入替	一般※	第3四半期		
スポーツ育成課	1-1	大倉岳高原スキー場 ロッジ改修工事	尾小屋町	5か月間	建築	ロッジ階段・浴室・トイレ床等の改修工事	一般	第1四半期	2を統合 工事名、工事概要、方法の変更	4月更新
スポーツ育成課	2	大倉岳高原スキー場 ロッジ浴室改修工事	尾小屋町	5か月間	建築	ロッジ浴室の改修工事	指名	第1四半期	1へ統合	4月更新
スポーツ育成課	3	末広野球場 スタンド音響設備改修工事	末広町	令和7年12月26日まで	電気通信	屋外スタンド音響設備の改修工事	一般	第1四半期		
スポーツ育成課	4	末広野球場 更衣室エアコン設置工事	末広町	3か月間	管	末広野球場の更衣室エアコン設置工事	一般※	第1四半期		
スポーツ育成課	5-1	末広屋内水泳プール シャワー室シャッター工事	末広町	2か月間	建築	末広屋内水泳プール シャワー室シャッター工事	指名	第1四半期	発注時期の変更	6月更新
スポーツ育成課	6	こまつドーム 不活性ガス消火設備取替工事	林町	2か月間	消防施設工事	こまつドーム 不活性ガス消火設備取替工事	一般※	第1四半期		
スポーツ育成課	7	スカイパークこまつ翼 ソフトボール場ベンチ屋根改修工事	日末町	3か月間	建築	スカイパークこまつ翼 ソフトボール場ベンチ屋根改修工事	指名	第2四半期		
スポーツ育成課	8	スカイパークこまつ翼 ソフトボール場バックネット設置工事	日末町	令和7年12月26日まで	とび土工	スカイパークこまつ翼 ソフトボール場バックネット設置工事	一般※	第3四半期		
スポーツ育成課	9	東部地区屋外運動施設 照明LED化工事	八幡	120日間	電気	照明LED化工事	一般	第3四半期		
スポーツ育成課	10	6災24号 小松運動公園 都市災害復旧工事	末広町	110日間	舗装	As舗装:A=3, 200㎡	一般	第1四半期		

課名	番号	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	方法	発注時期	備考	更新
スポーツ育成課	11-1	6災24号 小松運動公園 都市災害復旧工事(その2)	末広町	8か月間	土木	末広陸上競技場及び末広屋外水泳プールの災害復旧工事	一般	第2四半期	発注時期の変更	4月更新
スポーツ育成課	12	小松市ふれあい松東施設 東側屋根外壁改修工事	長谷町	3か月間	塗装	小松市ふれあい松東施設 東側屋根外壁改修工事	一般※	第2四半期	追加	6月更新
スポーツ育成課	13	小松運動公園末広体育館ロールカーテン設置工事	末広町	2か月間	建築	小松運動公園末広体育館ロールカーテン設置工事	指名	第2四半期	追加	6月更新
商工労働課	1	木場町旧雇用促進住宅用道路擁壁工事	木場町	75日間	土木	大型ブロック積 A=22㎡	一般※	第1四半期		
農業水産課	1	県単土地改良事業 若杉地区 用水路改修工事	若杉町	90日間	土木	L=180m	一般※	第2四半期		
農業水産課	2	農業用排水路整備事業 蛭川地区排水路更新工事	蛭川町	120日間	土木	L=100m	一般※	第2四半期		
農業水産課	3	令和7年度土地改良施設維持管理適正化事業 国府地区 揚水機場整備工事	古府町	150日間	機械器具	ポンプ整備 一式	一般※	第2四半期		
農業水産課	4-1	佐々木地区 排水ポンプ新設工事	千代町	150日間	機械器具	水中ポンプ 3台新設	一般	第1四半期	工事名、工事場所の変更	4月更新
農業水産課	5	農村総合整備事業(条件改善型)下牧地区 暗渠排水改修工事	下牧町	150日間	土木	A=5.4ha	一般	第1四半期		
農山村創生課	1	県単林道事業 林道安谷線 法面改良工事	大杉町	90日間	土木	L=10m	一般※	第1四半期		
農山村創生課	2	林道安谷線 法面改良工事	西荒谷町	90日間	土木	L=20m	一般※	第2四半期		
農山村創生課	3	林道鈴ヶ岳線 橋梁改修工事	大杉町	150日間	土木	N=4橋	一般	第1四半期		

課名	番号	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	方法	発注時期	備考	更新
農山村創生課	4	林道動又線 橋梁改修工事	西俣町	90日間	土木	N=1橋	指名	第2四半期		
農山村創生課	5	林道鍋床線 橋梁改修工事	大杉町	90日間	土木	N=1橋	指名	第2四半期		
農山村創生課	6	令和6年発生林道災害復旧事業 林道大山線 災害復旧工事	丸山町	120日間	土木	L=50m	一般	第2四半期		
農山村創生課	7	重要インフラ施設周辺森林整備工 事(西俣地区)	西俣地区	90日間	造園	A=0.3ha	一般	第2四半期		
大杉みどりの里	1	大杉みどりの里宿泊棟屋根修繕工 事	大杉町	3か月間	建築	宿泊棟屋根改修工事(カバー工 法)	一般	第1四半期		
環境推進課	1	リサイクルセンター照明器具LED化 工事	大野町	180日間	電気	照明灯改修N=1式	一般	第2四半期		
環境推進課	2	容器包装プラスチック圧縮梱包機整 備工事	大野町	100日間	機械器具	梱包機整備N=1式	一般※	第2四半期		
環境推進課	3	最終処分場汚水処理施設ポンプ交 換工事	大野町	100日間	機械器具	原水ポンプ更新N=1基	一般※	第2四半期		
環境推進課	4	大野町排水路改修工事	大野町	120日間	土木	排水路改修N=1箇所、鋼材嵩上 工N=2か所	一般※	第1四半期		
まちデザイン課	1	【仮称】栗津駅前交差点道路改良工 事	符津町	10か月間	土木	市道交差点・駅前広場改修工 事 A=5,600㎡	一般	第1四半期		
まちデザイン課	2	【仮称】栗津駅前交差点道路舗装工 事	符津町	9か月間	舗装	市道交差点・駅前広場改修工 事 A=5,600㎡	一般	第1四半期		
まちデザイン課	3	【仮称】栗津駅前交差点道路照明灯 設置工事	符津町	9か月間	電気	道路照明灯 N=6基 駅前広場照明灯 N=4基	一般	第1四半期		

課名	番号	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	方法	発注時期	備考	更新
緑花公園課	1	ひらおもて公園外3公園遊具更新工事	平面町外3町	4か月間	とび土工	複合遊具設置 N=3基 単体遊具設置 N=1基 既設遊具撤去 N=4基	一般	第1四半期		
緑花公園課	2	芦城公園作業員休憩施設設置工事	丸の内公園町	4か月間	建築	休憩施設 N=1式	指名	第1四半期		
道路課	1	市道本折相生町線外6路線 消雪設備(散水管)更新工事	清水町外8町	5か月間	土木	L=1,192m	一般	第2四半期		
道路課	2	市道本折相生町線外6路線 舗装補修工事	清水町外8町	5か月間	舗装	A=6,000m ²	一般	第2四半期		
道路課	3	小松市土木倉庫屋根補修工事	下牧町	3か月間	建築	雨漏り補修 N=1式	指名	第1四半期		
道路課	4	市道今江符津線 側溝改良工事	今江町	3か月間	土木	L=60m	指名	第1四半期		
道路課	5	市道みのわ町8号線 側溝改良工事	春日町	3か月間	土木	L=60m	指名	第1四半期		
道路課	6-1	市道那谷町2号線 側溝改良工事	那谷町	3か月間	土木	L=60m	指名	第1四半期	工事路線の修正	4月更新
道路課	7	市道符津四丁町線 舗装補修工事	蓑輪町	4か月間	舗装	A=600m ²	指名	第2四半期		
道路課	8	市道向本折大領中線 側溝改良工事	大領中町	3か月間	土木	L=60m	指名	第2四半期		
道路課	9	市道西軽海大通り線 歩道改良工事	西軽海町	3か月間	土木	L=60m	指名	第2四半期		
道路課	10	市道幸町八幡線 消雪設備(さく井)設置工事	沖町	5か月間	さく井	N=1基	一般	第1四半期		

課名	番号	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	方法	発注時期	備考	更新
道路課	11	市道八幡町今江線 消雪設備(さく井)修繕工事	大領中町	5か月間	さく井	N=1基	一般※	第1四半期		
道路課	12	市道那谷寺線 消雪設備(揚水)設置工事	那谷町	6か月間	機械器具	N=1基	一般	第1四半期		
道路課	13	市道額見四丁町線 消雪設備(揚水)設置工事	額見町	6か月間	機械器具	N=1基	一般※	第1四半期		
道路課	14	市道額見四丁町線 消雪設備(制御盤)設置工事	額見町	6か月間	電気	N=1基	一般※	第1四半期		
道路課	15	市道矢田野みのわ線 消雪設備(揚水)設置工事	菱輪町	6か月間	機械器具	N=1基	一般	第1四半期		
道路課	16	市道矢田野みのわ線 消雪設備(制御盤)設置工事	菱輪町	6か月間	電気	N=1基	一般※	第1四半期		
道路課	17	市道幸町八幡線 消雪設備(散水管)設置工事	吉竹町	4か月間	土木	L=300m	一般	第2四半期		
道路課	18	市道那谷寺線 消雪設備(散水管)設置工事	那谷町	5か月間	土木	L=426m	一般	第2四半期		
道路課	19	市道額見四丁町線 消雪設備(散水管)設置工事	額見町外1町	5か月間	土木	L=593m	一般	第2四半期		
道路課	20	市道矢田野みのわ線 消雪設備(散水管)設置工事	菱輪町外2町	5か月間	土木	L=717m	一般	第2四半期		
道路課	21	市道園白江線 消雪設備(散水管)更新工事	白江町外1町	5か月間	土木	L=400m	一般	第2四半期		
道路課	22	市道西軽海町大通り線 消雪設備(散水管)更新工事	西軽海町	5か月間	土木	L=100m	一般	第1四半期		

課名	番号	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	方法	発注時期	備考	更新
道路課	23	市道岩渕遊泉寺線 側溝改良工事	岩渕町	3か月間	土木	L=8m	一般※	第2四半期		
道路課	24	市道土居原下牧線 道路災害復旧工事	浜田町外2町	5か月間	土木	L=295m	一般	第1四半期		
道路課	25	市道土居原下牧線 道路災害復旧工事(舗装)	浜田町外2町	5か月間	舗装	A=963㎡	一般	第1四半期		
道路課	26	市道矢崎島線 道路改良工事	符津町	6か月間	土木	L=70m	一般	第2四半期		
道路課	27	市道矢崎島線 道路舗装工事	符津町	4か月間	舗装	A=450㎡	一般※	第2四半期		
道路課	28	市道八幡駐在所前線 無名橋(2051)補修工事	八幡	4か月間	土木	N=1橋	一般※	第1四半期		
道路課	29	市道江指町勘定線 さかい橋 補修工事	江指町	6か月間	土木	N=1橋	一般	第2四半期		
道路課	30	市道丸山杖出線 中ノ橋 撤去工事(上部)	丸山町	4か月間	土木	N=1橋	指名	第1四半期		
道路課	31	今江三谷バイパス線 道路改良工事	蓮代寺町	5か月間	土木	L=109m	一般	第2四半期		
道路課	32	島田蛭川線 道路改良工事(その 2)	蛭川町	4か月間	土木	L=180m	一般	第3四半期		
道路課	33	浮柳串茶屋線 道路改良工事	日末町	4か月間	土木	L=60m	一般	第2四半期		
道路課	34	今江符津線 道路舗装工事	今江町	4か月間	舗装	A=500㎡	一般	第2四半期		

課名	番号	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	方法	発注時期	備考	更新
道路課	35	市道石田橋線 石田橋補修工事	下牧町	9ヶ月間	土木	N=1橋	一般	第2四半期		
道路課	36	市道基地向本折線 今江潟大橋補修工事	拓栄町外1	3か月間	土木	N=1橋	指名	第2四半期		
道路課	37	市道中海町16号線 道路改良工事	中海町	4か月間	土木	L=100m	一般	第3四半期		
道路課	38	市道中海町16号線 道路舗装工事	中海町	4か月間	舗装	A=500m ²	一般※	第3四半期		
道路課	39	市道小島町中線外1路線 道路改良工事	小島町	4か月間	土木	L=60m	指名	第3四半期		
道路課	40	市道長崎安宅漁港線 長崎橋補修工事	鶴ヶ島町外	6か月間	土木	N=1橋	一般	第3四半期		
道路課	41	市道丸山杖出線 中ノ橋撤去工事(下部)	丸山町	4か月間	土木	N=1橋	一般※	第3四半期		
内水対策室	1	今江町排水路改築工事	今江町	90日間	土木	BOXカルバートB1000×H1000 L=20m	一般	第3四半期		
内水対策室	2	上荒屋町排水路改築工事	上荒屋町	90日間	土木	護岸補修 L=30m	指名	第2四半期		
内水対策室	3	串茶屋町排水路改築工事	串茶屋町	100日間	土木	自由勾配側溝B400×H400 L=53m	一般※	第3四半期		
内水対策室	4	長崎町排水路改築工事	長崎町	150日間	土木	BOXカルバートB1300×H1300 L=10m	一般	第3四半期		
内水対策室	5	松梨町排水路改築工事	松梨町	120日間	土木	自由勾配側溝B400×H800 L=60m	一般※	第3四半期		

課名	番号	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	方法	発注時期	備考	更新
内水対策室	6	平面町排水路改築工事	平面町	120日間	土木	BOXカルバートB1200×H1000 L=20m	一般※	第3四半期		
内水対策室	7	古川排水区幹線排水路整備工事	育成町	90日間	土木	水路改築(副断面)BF300 L=40m	一般※	第2四半期		
内水対策室	8	向本折町排水路改築工事	向本折町	120日間	土木	自由勾配側溝B600×H1000 L=88m	一般	第1四半期		
内水対策室	9	排水ポンプ設置工事	中海町	150日間	機械器具	仮設排水ポンプ N=2基	一般	第3四半期		
内水対策室	11	南浅井町調整池改築工事	南浅井町	90日間	とび土工	フェンス改修	指名	第1四半期		
内水対策室	12	普通河川松谷川護岸改築工事	五国寺町	130日間	土木	護岸改築 L=45m	一般	第2四半期		
内水対策室	13	石橋川排水区導水路等整備工事 (5工区)	向本折町	210日間	土木	導水路 L=125m	一般	第1四半期		
内水対策室	14	石橋川排水区導水路等整備工事 (6工区)	向本折町	210日間	土木	導水路 L=170m	一般	第1四半期		
内水対策室	15	普通河川谷川横断水路改築工事	中ノ峠町	120日間	土木	BOXカルバートB2500×H2000 L=4m	一般	第2四半期		
建築住宅課	1	小松市菩提公園トイレ洋式化工事	菩提町	60日間	管	和式から洋式へのトイレ改修工 事。東トイレ2基、西トイレ2基 計4基	指名	第2四半期		
建築住宅課	2	小松市営津波倉町住宅解体工事	津波倉町	75日間	解体	簡易耐火平屋建て(PC壁) 114.70㎡を解体するもの。	指名	第3四半期		
建築住宅課	3	小松市営新末広町住宅屋外照明器 具取替工事	末広町	120日間	電気	屋外用照明器具7基の取替工 事。	一般※	第1四半期		

課名	番号	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	方法	発注時期	備考	更新
建築住宅課	4-1	小松市営木曽町住宅58棟引込開閉器盤取替工事	安宅町	150日間	電気	引込開閉器盤の取替工事。	指名	第1四半期	期間、発注時期の変更	6月更新
上下水道管理課(上水道関係)	1	川北揚水場 非常用自家発電装置更新工事	能美郡川北町	令和9年3月 12日まで	電気	オープン型 6600V/500KVA	一般	第2四半期		
上下水道管理課(上水道関係)	2-1	上清水揚水場 直流電源盤更新工事	能美市上清水町	令和8年3月 13日まで	電気	屋内鋼板製閉鎖自立型 1面 出力DC120.4V/50A	一般	第1四半期	分割	5月更新
上下水道管理課(上水道関係)	2-2	川北揚水場 直流電源盤更新工事	能美郡川北町	令和8年3月 13日まで	電気	屋内鋼板製閉鎖自立型 1面 出力DC120.4V/30A	一般	第1四半期	分割	5月更新
上下水道管理課(上水道関係)	3	西軽海配水池、上清水揚水場 流量計更新工事	中海町 外1町	5か月間	電気	電磁流量計 400A×2台 300A×1台	一般	第2四半期		
上下水道管理課(上水道関係)	4	蓮代寺流量制御所 電気設備更新工事	蓮代寺町	令和8年3月 13日まで	電気	弁制御盤 1面 計装盤 1面 圧力計 2台	一般	第1四半期		
上下水道管理課(上水道関係)	5-1	上水道施設 高圧コンデンサ更新工事	丸の内公園町 外3町	令和8年3月 13日まで	電気	高圧コンデンサ 4台	一般	第2四半期	発注時期の変更	6月更新
上下水道管理課(上水道関係)	6	上清水1号取水井 取水ポンプ更新工事	能美市上清水町	4か月間	機械器具	深井戸水中ポンプ 125A×15kw	一般	第3四半期		
上下水道建設課(上水道関係)	7	6災3360号中央排水区外下水道災害復旧工事(2工区)に伴う支障水道管布設替工事	浜田町	8か月間	管	φ100 L=140m	一般	第1四半期		
上下水道建設課(上水道関係)	8	6災3361号第一分区(その1)下水道災害復旧工事(1工区)に伴う支障水道管布設替工事	沖町	7か月間	管	φ75～50 L=160m	一般	第1四半期		
上下水道建設課(上水道関係)	9	6災3361号第一分区(その1)下水道災害復旧工事(2工区)に伴う支障水道管布設替工事	日の出町外1町	7か月間	管	φ100～75 L=160m	一般	第1四半期		
上下水道建設課(上水道関係)	10	6災3362号第一分区(その2)下水災害復旧工事(1工区)に伴う支障水道管布設替工事	沖町	7か月間	管	φ100 L=170m	一般	第1四半期		

課名	番号	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	方法	発注時期	備考	更新
上下水道建設課(上水道関係)	11	6災3362号第一分区(その2)下水災害復旧工事(2工区)に伴う支障水道管布設替工事	沖町	8か月間	管	φ100 L=90m	一般※	第2四半期		
上下水道建設課(上水道関係)	12	6災3363号松陽分区下水災害復旧工事に伴う支障水道管布設替工事	大領町外1町	7か月間	管	φ150~100 L=290m	一般	第1四半期		
上下水道建設課(上水道関係)	13	支障水道管布設替工事(東陵46工区)	若杉町	6か月間	管	φ100~50 L=140m	一般	第2四半期		
上下水道建設課(上水道関係)	14	支障水道管布設替工事(荒屋37工区)	高堂町	4か月間	管	φ100 L=70m	一般※	第1四半期		
上下水道建設課(上水道関係)	15	丸の内町配水管布設替工事(3工区)	丸の内町	6か月間	管	φ500 L=250m	一般	第2四半期		
上下水道建設課(上水道関係)	16	清水町外5町給水管布設替工事	清水町外5町	5か月間	管	給水工 125箇所	一般	第1四半期		
上下水道建設課(上水道関係)	17	白江町給水管布設替工事	白江町	3か月間	管	給水工 10箇所	指名	第2四半期		
上下水道建設課(上水道関係)	18	符津町石綿管更新工事	符津町	4か月間	管	φ75 L=100m	一般※	第2四半期		
上下水道建設課(上水道関係)	19	下牧町石綿管更新工事	下牧町	5か月間	管	φ100 L=420m	一般	第2四半期		
上下水道建設課(上水道関係)	20	旭台配水池法面復旧工事	能美市緑が丘	8か月間	土木	切土 V=3,000m ³ 盛土 V=3,500m ³ 補強盛土他 N=一式	一般	第2四半期		
上下水道管理課(上水道関係)	21	中海地区処理場 給水管布設替工事	中海町	6か月間	管	φ50 L=230m	一般※	第1四半期		
上下水道管理課(上水道関係)	22	平面町給水管布設替工事	平面町	3か月間	管	給水工 11箇所	指名	第2四半期		

課名	番号	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	方法	発注時期	備考	更新
上下水道管理課(上水道関係)	23	島田町外1町給水管布設替工事	島田町外1町	3か月間	管	給水工 10箇所	指名	第2四半期		
上下水道管理課(上水道関係)	24	西荒谷町給水管布設替工事	西荒谷町	3か月間	管	給水工 7箇所	指名	第2四半期		
上下水道管理課(上水道関係)	25	湊配水場 次亜塩素素注入機更新工事	白山市湊町	4か月間	機械器具	次亜注入機 1台	一般※	第2四半期	追加	6月更新
上下水道管理課(下水道関係)	1	農業集落排水事業(機能強化)原地区 施設改築工事	原町	8か月間	管	防食被覆工事 一式 機械設備更新工事 一式	一般	第1四半期		
上下水道管理課(下水道関係)	2	農業集落排水事業(機能強化)原地区 施設改築工事(電気設備)	原町	6か月間	電気	電気設備更新工事	一般	第2四半期		
上下水道管理課(下水道関係)	3	御幸汚水中継ポンプ場(高段) 機械電気設備更新工事	拓栄町	10か月間	電気	機械電気設備更新工事	一般	第1四半期		
上下水道管理課(下水道関係)	4	南部第2汚水中継ポンプ場 機械電気設備更新工事	林町	10か月間	電気	機械電気設備更新工事	一般	第1四半期		
上下水道管理課(下水道関係)	5	御館マンホールポンプ 機械電気設備更新工事	御館町	7か月間	機械器具	機械電気設備更新工事	一般	第1四半期		
上下水道管理課(下水道関係)	6	長崎マンホールポンプ 機械電気設備更新工事	長崎町	7か月間	機械器具	機械電気設備更新工事	一般	第1四半期		
上下水道管理課(下水道関係)	7	農業集落排水事業中海地区 汚水管渠新設工事	中海町	6か月間	土木	汚水管新設工事 L=157m	一般※	第1四半期		
上下水道管理課(下水道関係)	8	松陽ポンプ場耐水化工事	向本折町	3か月間	建築	耐水扉設置工事	指名	第2四半期		
上下水道管理課(下水道関係)	9	中央排水区 取付管布設替工事	桜木町	4か月間	土木	取付管布設替工事	一般	第1四半期		

課名	番号	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	方法	発注時期	備考	更新
上下水道建設課(下水道関係)	10	6災3357号 安宅処理分区外 下水道災害復旧工事(2工区)	蛭川町外	7か月間	土木	施工延長 L=579m(開削)	一般	第1四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	11	6災3359号 川辺第1処理分区外 下水道災害復旧工事(2工区)	平面町	8か月間	土木	施工延長 L=256m(推進)	一般	第2四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	12	6災3360号 中央排水区 下水道災害復旧工事(1工区)	下牧町外	6か月間	土木	施工延長 L=74m(開削) 内面補修 N=18箇所	一般	第1四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	13	6災3360号 中央排水区 下水道災害復旧工事(2工区)	浜田町外	8か月間	土木	施工延長 L=280m(開削) 内面補修 N=19箇所	一般	第1四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	14	6災3361号 第一分区(その1) 下水道災害復旧工事(1工区)	沖町外	7か月間	土木	施工延長 L=418m(開削)	一般	第1四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	15	6災3361号 第一分区(その1) 下水道災害復旧工事(2工区)	日の出町外	7か月間	土木	施工延長 L=401m(開削)	一般	第1四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	16	6災3362号 第一分区(その2) 下水道災害復旧工事(1工区)	沖町	7か月間	土木	施工延長 L=446m(開削)	一般	第1四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	17	6災3362号 第一分区(その2) 下水道災害復旧工事(2工区)	沖町	8か月間	土木	施工延長 L=270m L=163m(推進) L=107m(開削)	一般	第2四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	18	6災3363号 松陽分区 下水道災害復旧工事	大領町外	7か月間	土木	施工延長 L=286m(開削)	一般	第1四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	19	6災3357号 安宅処理分区外 下水道災害復旧工事(1工区)に伴う舗装工事	大島町外	3か月間	舗装	施工面積 A=1,400㎡	一般	第2四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	20	6災3358号 木場潟分区外 下水道災害復旧工事(1工区)に伴う舗装工事	上荒屋町外	3か月間	舗装	施工面積 A=1,600㎡	一般	第2四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	21	6災3358号 木場潟分区外 下水道災害復旧工事(2工区)に伴う舗装工事	林町	3か月間	舗装	施工面積 A=2,400㎡	一般	第2四半期		

課名	番号	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	方法	発注時期	備考	更新
上下水道建設課(下水道関係)	22	6災3358号 木場潟分区外 下水道災害復旧工事(3工区)に伴う舗装工事	符津町外	3か月間	舗装	施工面積 A=1,200㎡	一般※	第2四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	23	6災3359号 川辺第1処理分区外 下水道災害復旧工事(1工区)に伴う舗装工事	川辺町外	4か月間	舗装	施工面積 A=3,100㎡	一般	第4四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	24	松陽分区污水管渠新設工事(178工区)	向本折町	5か月間	土木	施工延長 L=510m	一般	第2四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	25	第一分区污水管渠新設工事(181工区)	白江町	5か月間	土木	施工延長 L=350m	一般	第2四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	26	東陵分区污水管渠新設工事(46工区)	若杉町	6か月間	土木	施工延長 L=500m	一般	第2四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	27	栗津第3圧送幹線 布設替工事	林町	6か月間	土木	施工延長 L=275m	一般	第2四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	28	第一分区污水管渠新設工事(180工区)に伴う舗装工事	白江町	4か月間	舗装	施工面積 A=3,600㎡	一般	第3四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	29	東陵分区污水管渠新設工事(44工区)に伴う舗装工事	若杉町	3か月間	舗装	施工面積 A=1,800㎡	一般	第3四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	30	御幸分区污水管渠新設工事(142工区)に伴う舗装工事	村松町	3か月間	舗装	施工面積 A=1,500㎡	一般※	第3四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	31	御幸分区污水管渠新設工事(143工区)に伴う舗装工事	串工業団地	3か月間	舗装	施工面積 A=1,200㎡	一般	第3四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	32	安宅処理分区污水管渠新設工事(90工区)に伴う舗装工事	上牧町	3か月間	舗装	施工面積 A=500㎡	一般	第3四半期		
消防総務課	1	消防本部庁舎 空調設備改修工事	園町	令和7年11月30日まで	管	2階 中消防署事務所エリアの電気式空調設備を改修するもの。	一般	第2四半期		

課名	番号	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	方法	発注時期	備考	更新
消防総務課	2-1	消防本部庁舎 トイレ洋式化工事	園町	3か月間	管	庁舎内4箇所の和式トイレを洋式化するもの。	指名	第1四半期	期間、発注時期の変更	6月更新
消防総務課	3-1	消防本部庁舎 女子仮眠室増設工事	園町	2.5か月間	建築	中2階仮眠室エリアに女性用区画室を設置	指名	第1四半期	期間、発注時期の変更	6月更新
消防総務課	4	消防本部庁舎 屋外照明改修工事	園町	令和7年10月31日まで	電気	敷地内屋外照明の改修工事	指名	第2四半期		
消防総務課	5	栗津温泉出張所 救急消毒室設置工事	井口町	令和7年9月30日まで	建築	救急車配備に伴い、器具庫を改修し消毒室を設置するもの。	一般※	第1四半期		
消防総務課	6	第17西尾分団活動拠点施設 間仕切り等改修工事	塩原町	令和7年10月31日まで	建築	活動拠点施設内の車庫と待機室の間仕切り壁及び待機室の改修	指名	第2四半期		
教育庶務課	1	国府小学校空調復旧工事(機械設備)	河田町	令和9年2月26日まで	管	全館空調方式から個別空調方式に変更	一般	第3四半期		
教育庶務課	2	国府小学校空調復旧工事(建築)	河田町	令和9年2月26日まで	建築	全館空調方式から個別空調方式に変更	一般	第3四半期		
教育庶務課	3	国府小学校空調復旧工事(電気設備)	河田町	令和9年2月26日まで	電気	全館空調方式から個別空調方式に変更	一般	第3四半期		
教育庶務課	4	木場小学校空調復旧工事(機械設備)	木場町	令和9年1月27日まで	管	全館空調方式から個別空調方式に変更	一般	第3四半期		
教育庶務課	5	木場小学校空調復旧工事(建築)	木場町	令和9年1月27日まで	建築	全館空調方式から個別空調方式に変更	一般	第3四半期		
教育庶務課	6	木場小学校空調復旧工事(電気設備)	木場町	令和9年1月27日まで	電気	全館空調方式から個別空調方式に変更	一般	第3四半期		
教育庶務課	7-1	木場小学校 校舎改修工事	木場町	令和7年12月26日まで	建築	屋上防水改修、建築改修	一般	第1四半期	工事名の変更	5月更新

課名	番号	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	方法	発注時期	備考	更新
教育庶務課	8-1	芦城小学校 講堂屋根改修工事	西町	4か月間	防水	講堂屋根改修	一般	第2四半期	種別の修正	6月更新
教育庶務課	9	国府小学校 受水槽更新工事	河田町	5か月間	管	受水槽更新	一般	第1四半期		
教育庶務課	10	小松市立小学校遊具整備工事	市内	4か月間	とび土工	小学校遊具の更新(4校程度)	一般※	第1四半期		
教育庶務課	11	板津中学校講堂外壁改修工事	松梨町	8か月間	建築	外壁改修	一般	第1四半期		
教育庶務課	12	松陽中学校整備 上水道移設工事	大領町	令和8年3月 31日まで	管	上水道移設	一般	第2四半期		
教育庶務課	13	松陽中学校整備 下水道移設工事	大領町	令和8年3月 31日まで	土木	下水道移設	一般	第2四半期		
教育庶務課	14	板津中学校 音声調整卓及び非常 放送設備修繕工事	松梨町	5か月間	電気通信	音声調整卓及び非常放送設備 修繕	一般※	第1四半期		
教育庶務課	15	中海中学校 防火シャッター取替工 事	軽海町	90日間	建築	防火シャッター取替	指名	第1四半期		
教育庶務課	16	東陵小学校 防火シャッター改修工 事	西軽海町	90日間	建築	防火シャッター改修	指名	第1四半期		
教育庶務課	17	小松市立符津小学校 プールサイド 床改修工事	符津町	80日間	建築	プールサイド床改修	指名	第2四半期	追加	6月更新
生涯学習課	1	小松市立第一小学校屋外照明設備 LED化工事	白江町	3か月間	電気	水銀灯からLED照明への切り替 え	一般	第3四半期		
生涯学習課	2	小松市立東陵小学校屋外照明設備 LED化工事	西軽海町	3か月間	電気	水銀灯からLED照明への切り替 え	一般	第3四半期		

課名	番号	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	方法	発注時期	備考	更新
生涯学習課	3	小松市立木場小学校屋外照明設備LED化工事	木場町	3か月間	電気	水銀灯からLED照明への切り替え	一般	第3四半期		
生涯学習課	4	小松市立那谷小学校屋外照明設備LED化工事	那谷町	3か月間	電気	水銀灯からLED照明への切り替え	一般	第3四半期		
ひとものづくり科学館	1	ひとものづくり科学館倉庫外LED化工事	こまつの杜	150日間	電気	LED化工事 1式	一般	第3四半期		
小松市立高校	1	屋外グラウンド照明改修修繕工事	八幡	4か月間	電気	グラウンド照明(LED投光器11台)	一般※	第1四半期		