

令和8年度公共工事等の発注見通し【工事】

課名	番号	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	方法	発注時期	備考	更新
小松市開発公社(行政経営室)	1	令和8年度小松駅前立体駐車場塗装等改修工事	土居原町	75日間	塗装	駅前立体駐車場4・5Fの梁、柱、プレス等の塗装改修を行うもの	一般	第2四半期		
管財課	1	小松市庁舎 除湿・温度保持設備取替復旧工事	小馬出町	360日間	管	庁舎空調設備の更新	一般	第3四半期		
管財課	2	旧金野保育所解体工事	大野町	4か月間	解体	旧金野保育所解体工事	一般	第2四半期		
管財課	3	庁舎高層棟西側玄関及び被害側玄関自動ドア改修工事	小馬出町	5か月間	建築	高層棟西側玄関及び東側玄関自動ドア改修	一般	第2四半期		
管財課	4	庁舎建築物外壁劣化補修工事	小馬出町	3か月間	建築	庁舎外壁劣化補修工事	一般※	第1四半期		
地域振興課	1	丸山研修センター解体工事	丸山町	11月30日まで	解体	丸山研修センターの解体工事	一般	第1四半期		
子育て環境課	1	認定こども園だいいち 改築工事(建築)	若杉町	1年2か月間	建築	認定こども園だいいち園舎改築工事	一般	第1四半期		
子育て環境課	2	認定こども園だいいち 改築工事(電気)	若杉町	1年2か月間	電気	認定こども園だいいち園舎改築工事(電気)	一般	第1四半期		
子育て環境課	3	認定こども園だいいち 改築工事(機械)	若杉町	1年2か月間	管	認定こども園だいいち園舎改築工事(機械)	一般	第1四半期		
子育て環境課	4	認定こども園だいいち 改築工事(園庭)	若杉町	7か月間	土木	認定こども園だいいち園庭工事	一般	第4四半期		
観光文化課	1	こまつ曳山交流館みよっさ屋上防水修繕工事	八日市町	90日間	防水	こまつ曳山交流館みよっさ防水改修工事を行うもの	一般	第2四半期		
観光文化課	2	石川県小松市團十郎芸術劇場うらら設備改修工事(建築)	土居原町	令和9年6月30日まで	建築	大規模改修(建築、昇降機設備)	一般	第1四半期		

課名	番号	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	方法	発注時期	備考	更新
観光文化課	3	石川県小松市團十郎芸術劇場うらら設備改修工事(機械設備)	土居原町	令和9年6月30日まで	管	大規模改修(機械設備)	一般	第1四半期		
観光文化課	4	石川県小松市團十郎芸術劇場うらら設備改修工事(電気設備)	土居原町	令和9年6月30日まで	電気	大規模改修(電気設備、舞台照明設備)	一般	第1四半期		
観光文化課	5	石川県小松市團十郎芸術劇場うらら設備改修工事(舞台機構設備)	土居原町	令和9年6月30日まで	機械器具	大規模改修(舞台機構設備)	一般	第1四半期		
観光文化課	6	石川県小松市團十郎芸術劇場うらら設備改修工事(舞台音響設備)	土居原町	令和9年6月30日まで	電気通信	大規模改修(舞台音響設備)	一般	第1四半期		
スポーツ育成課	1	大倉岳高原スキー場 ロッジ通路防水改修工事	尾小屋町	5か月間	防水	ロッジ防水改修	一般※	第1四半期		
スポーツ育成課	2	大倉岳高原スキー場 ロッジ3階照明LED化工事	尾小屋町	5か月間	電気	ロッジ照明LED化	一般※	第1四半期		
スポーツ育成課	3	屋内プール熱交換器部品交換工事	末広町	3か月間	管	屋内プール熱交換器部品交換	一般※	第3四半期		
スポーツ育成課	4	末広体育館 消火栓更新工事	末広町	3か月間	管	末広体育館 消火栓更新工事	一般	第3四半期		
スポーツ育成課	5	木場潟スポーツ研修センター研修棟解体工事	木場町	4か月間	解体	RC造2階建 357.12㎡	一般	第1四半期		
スポーツ育成課	6	こまつドーム屋外グラウンド人工芝補修工事	林町	4か月間	舗装	A=1,330㎡	一般	第2四半期		
スポーツ育成課	7	念仏林グラウンドグラウンド改修工事	符津町	4か月間	土木	A=7,500㎡	一般	第2四半期		
スポーツ育成課	8	陸上競技場計時・計測システム改修工事	末広町	5か月間	電気	陸上競技場計時・計測システムのケーブル等更新	一般	第1四半期		
スポーツ育成課	9	小松運動公園 都市災害復旧工事(末広屋外水泳プール)	末広町	2か月間	建築	末広屋外水泳プールの災害復旧工事	指名	第2四半期		

課名	番号	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	方法	発注時期	備考	更新
農業水産課	1	令和8年度 土地改良施設維持管理適正化事業 上小松地区 真空ポンプ改修工事	白江町	6か月間	機械器具	真空ポンプ改修 N=1式 封水ポンプ改修 N=1式	一般※	第1四半期		
農業水産課	2	こまつ食彩工房 ボイラー改修工事	西軽海町	5か月間	管	ボイラー改修 N=1式	指名	第1四半期		
農業水産課	3	令和8年度 土地改良施設維持管理適正化事業 千代地区 フェンス改修工事	千代町	5か月間	とび土工	フェンス改修 N=1式 遊水池浚渫 N=式	一般※	第1四半期		
農業水産課	4	令和8年度 農業用排水路整備事業 蛭川地区 排水路改修工事	蛭川町	3か月間	土木	排水路改修 L=70m	一般	第2四半期		
農業水産課	5	農業用施設災害復旧事業 井口地区 農道橋復旧工事	井口町	6か月間	土木	農道橋改修 N=1式	一般	第1四半期		
農業水産課	6	令和8年度 農地耕作条件改善事業 原地区 用水ピット設置工事	原町	2か月間	土木	用水ピット設置 N=1式	一般	第2四半期		
農業水産課	7	県単土地改良事業 第一地区 用水路改修工事	若杉町	3か月間	土木	用水路改修 L=180m	一般※	第2四半期		
農業水産課	8	農村総合整備事業(条件改善型) 下牧地区 暗渠排水改修工事	下牧町	4か月間	土木	暗渠排水改修 A=5.5ha	一般	第2四半期		
農業水産課	9	農村総合整備事業(条件改善型) 矢田地区 基盤整備工事	矢田町	3か月間	土木	基盤整備 A=0.6ha	一般※	第2四半期		
農山村創生課	1	県単林道事業 林道安谷線 法面改良工事	大杉町	90日間	土木	L=10m	一般※	第2四半期		
農山村創生課	2	林道大野大谷線 旧向大橋撤去工事	大野町	150日間	土木	N=1橋	一般	第2四半期		
農山村創生課	3	林道鍋床線 1号橋改修工事	大杉町	120日間	土木	N=1橋	一般	第1四半期		
農山村創生課	4	林道嵐谷線 災害復旧工事	嵐町	120日間	土木	N=2箇所	一般	第2四半期		

課名	番号	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	方法	発注時期	備考	更新
農山村創生課	5	令和6年発生林道災害復旧事業 林道大山線 災害復旧工事	丸山町	200日間	土木	L=50m	一般	第1四半期		
農山村創生課	6	重要インフラ施設周辺森林整備工 事(那谷地区)	那谷町	120日間	造園	A=0.3ha	一般	第2四半期		
農山村創生課	7	旧大杉青年の家解体工事	大杉町	180日間	解体	旧大杉青年の家の解体工事	一般	第1四半期		
農山村創生課	8	西俣キャンプ場遊歩道橋(高欄部) 改修工事	西俣町	120日間	土木	N=1橋	一般※	第1四半期		
農山村創生課	9	林道白木峠線 路肩改良工事	新保町	120日間	土木	路肩改良	一般	第3四半期		
まちデザイン課	1	粟津駅東広場整備工事	符津町	3か月間	土木	広場整備 N=1式	一般	第1四半期		
まちデザイン課	2	粟津駅東広場照明灯設置工事	符津町	3か月間	電気	照明灯設置 N=1式	一般※	第1四半期		
まちデザイン課	3	粟津駅西側造成工事	符津町	6か月間	土木	広場整備 N=1式	一般	第1四半期		
緑花公園課	1	粟津おっしょべ公園外1公園遊具更 新工事	粟津町外1町	120日間	とび土工	既設複合遊具撤去 N=2基 複合遊具設置 N=2基	一般	第2四半期		
緑花公園課	2	日末蓮池公園グラウンド照明LED化 工事	日末町	150日間	電気	照明灯LED化 N=24灯	一般	第2四半期		
緑花公園課	3	ふれあい健康広場 四阿改修工事	日末町	150日間	建築	四阿改修工 N=1基	一般※	第2四半期		
道路課	1	市道石田橋線 石田橋補修工事	下牧町	8か月間	土木	橋梁補修工 N=一式	一般	第1四半期		
道路課	2	市道島田蛭川線 道路改良工事	蛭川町	3か月間	土木	道路改良工事 L=40m	一般※	第1四半期		

課名	番号	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	方法	発注時期	備考	更新
道路課	3	市道島田蛭川線 道路改良工事(その2)	蛭川町	4か月間	土木	道路改良工事 L=48m	一般	第2四半期		
道路課	4	市道島田蛭川線 道路舗装工事	蛭川町	3か月間	舗装	舗装工事 L=48m	指名	第2四半期		
道路課	5	市道今江符津線 道路舗装工事	今江町	4か月間	舗装	舗装工事 L=280m	一般	第2四半期		
道路課	6	市道浮柳串茶屋線 道路改良工事	日末町	5か月間	土木	道路改良工事 L=100m	一般	第2四半期		
道路課	7	市道浮柳串茶屋線 道路舗装工事	日末町	4か月間	舗装	道路舗装工事 L=100m	一般	第2四半期		
道路課	8	市道矢崎島線 道路改良工事	符津町	5か月間	土木	道路改良工事 L=90m	一般	第2四半期		
道路課	9	市道矢崎島線 道路舗装工事	符津町	3か月間	舗装	舗装工事 L=90m	一般※	第3四半期		
道路課	10	市道蛭川大島線 道路改良工事	蛭川町	4か月間	土木	道路改良工事 L=60m	一般※	第3四半期		
道路課	11	市道大杉本町2号線 堂谷橋補修工事	大杉町	5か月間	土木	橋梁補修工 N=一式	一般※	第1四半期		
道路課	12	市道安宅新安宅線 住吉橋舗道橋補修工事	安宅町	7か月間	土木	橋梁補修工 N=一式	一般	第3四半期		
道路課	13	市道今江三谷バイパス線 道路改良工事	三谷町	6か月間	土木	道路改良工事 L=100m	一般	第2四半期		
道路課	14	市道今江三谷バイパス線 道路舗装工事	三谷町	3か月間	舗装	舗装工事 L=100m	一般	第3四半期		
道路課	15	市道長崎安宅漁港線 長崎橋改修工事	長崎町	6か月間	土木	橋梁上部架け替え工 N=一式	一般	第1四半期		

課名	番号	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	方法	発注時期	備考	更新
道路課	16	市道佐美日末線 消雪設備(散水管)更新工事	日末町外1町	5か月間	土木	L=901m	一般	第2四半期		
道路課	17	市道佐美日末線 舗装補修工事	日末町外1町	5か月間	舗装	A=5,600㎡	一般	第2四半期		
道路課	18	市道西軽海町大通り線 消雪設備(散水管)更新工事	西軽海町	5か月間	土木	L=308m	一般	第2四半期		
道路課	19	市道園白江線 消雪設備(散水管)更新工事	白江町外1町	5か月間	土木	L=536m	一般	第2四半期		
道路課	20	市道幸町八幡線 消雪設備(揚水機械)設置工事	吉竹町	6か月間	機械器具	N=1基	一般	第2四半期		
道路課	21	市道幸町八幡線 消雪設備(制御盤)設置工事	吉竹町	6か月間	電気	N=1基	一般※	第2四半期		
道路課	22	市道幸町八幡線 消雪設備(制御盤)設置工事(その2)	吉竹町	6か月間	電気	N=1基	一般※	第2四半期		
道路課	23	市道幸町八幡線 消雪設備(散水管)設置工事	吉竹町	5か月間	土木	L=450m	一般	第2四半期		
道路課	24	市道幸町八幡線 消雪設備(揚水機械)設置工事(その2)	吉竹町	8か月間	機械器具	N=1基	一般	第2四半期		
道路課	25	市道岩渕遊泉寺線 側溝改良工事	岩渕町	3か月間	土木	L=23m	一般※	第2四半期		
道路課	26	市道石田橋線 舗装補修工事	下牧町	3か月間	舗装	A=700㎡	一般※	第2四半期		
道路課	27	市道高架側道2号線 舗装補修工事	細工町外1町	3か月間	舗装	A=900㎡	一般※	第2四半期		
道路課	28	市道工業団地1号線 舗装補修工事	工業団地	3か月間	舗装	A=500㎡	指名	第2四半期		

課名	番号	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	方法	発注時期	備考	更新
道路課	29	市道西軽海町大通り線 舗装補修工事	西軽海町	3か月間	舗装	A=1,000㎡	一般※	第2四半期		
道路課	30	市道津波倉一針線 舗装補修工事	白江町	3か月間	舗装	A=500㎡	一般※	第2四半期		
道路課	31	市道漆白江線 側溝改良工事	白江町	3か月間	土木	L=80m	一般※	第2四半期		
道路課	32	市道川向3号線 側溝改良工事	安宅町	3か月間	土木	L=80m	一般※	第1四半期		
道路課	33	市道鶴ヶ島1号線 側溝改良工事	鶴ヶ島町	3か月間	土木	L=80m	一般※	第1四半期		
道路課	34	市道大島高坂線 側溝改良工事	大島町	3か月間	土木	L=45m	一般※	第2四半期		
内水対策室	1	普通河川 谷川 護岸改築工事	中ノ峠町	4か月間	土木	護岸ブロック(両岸) L=3m	一般※	第1四半期		
内水対策室	2	普通河川 山田川 護岸改築工事	井口町	6か月間	土木	護岸ブロック(両岸) L=20m	一般	第1四半期		
内水対策室	3	古川排水区幹線排水路整備工事	育成町	3か月間	土木	水路改築(副断面)BF300 L=40m	指名	第1四半期		
内水対策室	4	松岡町横断排水路改築工事	松岡町	4か月間	土木	高密度ポリエチレン管φ1200 L=7m, 硬質塩化ビニル管VUφ 200L=10m	一般	第1四半期		
内水対策室	5	普通河川 北谷川 護岸補修工事	中ノ峠町	3か月間	土木	袋詰め玉石 L=40m	一般※	第1四半期		
内水対策室	6	九竜橋川排水機場除塵機補修工事	下牧町	6か月間	機械器具	レーキチェーン、スプロケット N=2基	一般	第1四半期		
内水対策室	7	平面町横断排水路改築工事	平面町	3か月間	土木	BOXカルバートB900×H700 L=10m	一般※	第1四半期		

課名	番号	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	方法	発注時期	備考	更新
内水対策室	8	今江町排水路改築工事	今江町	5か月間	土木	VSカルバートB1300×H900 L=30m	一般	第2四半期		
内水対策室	9	長崎町排水路改築工事	長崎町	5か月間	土木	BOXカルバートB2100×H1200 L=7m	一般	第2四半期		
内水対策室	10	平面町排水路改築工事	平面町	4か月間	土木	BOXカルバートB1000×H1000 自由勾配側溝B300×H300 L=28m	一般	第2四半期		
内水対策室	11	中海町排水ポンプ設置工事	中海町	6か月間	機械器具	排水ポンプ N=2基	一般	第3四半期		
建築住宅課	1	小松市営安宅町第二住宅解体工事	安宅町	60日間	解体	以下解体工事を行うもの。 38号棟 36.4㎡ 木造平屋 47, 48号棟 32.3㎡×2戸 木造平屋	一般※	第2四半期		
建築住宅課	2	小松市営四丁町住宅解体工事	四丁町	90日間	解体	以下解体工事を行うもの。 12-9～13号(計5戸) 179.55㎡	一般	第2四半期		
建築住宅課	3	小松市営住宅火災報知器取替工事	安宅町外4町	150日間	消防施設	小松市営住宅住戸内の火災報知器を取り替えるもの。	一般※	第4四半期		
上下水道建設課(上水道関係)	1	市道浮柳串茶屋線道路改良工事に伴う配水管布設替工事	日末町	3か月間	管	φ100 L=50m	指名	第2四半期		
上下水道建設課(上水道関係)	2	平面町石綿管更新工事	平面町	3か月間	管	φ100 L=140m	一般	第3四半期		
上下水道建設課(上水道関係)	3	矢田野町石綿管更新工事	矢田野町	3か月間	管	φ100 L=8m	一般※	第2四半期		
上下水道建設課(上水道関係)	4	長崎町石綿管更新工事	長崎町	3か月間	管	φ100 L=250m	一般	第1四半期		
上下水道建設課(上水道関係)	5	正蓮寺町配水管布設替工事	正蓮寺町	3か月間	管	φ200 L=200m	一般	第3四半期		
上下水道建設課(上水道関係)	6	丸の内町配水管布設替工事(4工区)	丸の内町	6か月間	管	φ500 L=110m	一般	第1四半期		

課名	番号	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	方法	発注時期	備考	更新
上下水道建設課(上水道関係)	7	丸の内町配水管布設替工事(5工区)	丸の内町	6か月間	管	φ500 L=90m	一般	第1四半期		
上下水道建設課(上水道関係)	8	丸の内町配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事	丸の内町	3か月間	舗装	A=1,100m ²	一般	第1四半期		
上下水道建設課(上水道関係)	9	浜田町配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事	浜田町	3か月間	舗装	A=1,000m ²	一般※	第2四半期		
上下水道建設課(上水道関係)	10	浮柳町配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事	浮柳町	3か月間	舗装	A=2,000m ²	一般	第1四半期		
上下水道建設課(上水道関係)	11	花坂町配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事	花坂町	3か月間	舗装	A=1,200m ²	一般	第2四半期		
上下水道建設課(上水道関係)	12	下牧町配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事	下牧町	3か月間	舗装	A=800m ²	一般※	第2四半期		
上下水道建設課(上水道関係)	13	日の出町配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事	日の出町	3か月間	舗装	A=500m ²	指名	第3四半期		
上下水道建設課(上水道関係)	14	旭台配水池法面復旧工事	能美市	3か月間	土木	盛土・補強盛土 V=4,000m ³	一般	第2四半期		
上下水道建設課(上水道関係)	15	小松市南末広地区土地区画整理事業に伴う配水管布設工事	向本折町	3か月間	管	φ50 L=120m	一般※	第2四半期		
上下水道建設課(上水道関係)	16	小松市打越地区土地区画整理事業に伴う配水管布設工事	打越町	6か月間	管	φ100 L=230m φ50 L=100m	一般	第2四半期		
上下水道建設課(上水道関係)	17	尾小屋町配水管布設替工事	尾小屋町	3か月間	管	φ75 L=310m	一般	第2四半期		
上下水道建設課(上水道関係)	18	尾小屋町配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事	尾小屋町	3か月間	舗装	A=1,100m ²	一般	第3四半期		
上下水道建設課(上水道関係)	19	中ノ峠町護岸工復旧工事	中ノ峠町	4か月間	土木	大型ブロック積み A=250m ²	一般	第2四半期		

課名	番号	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	方法	発注時期	備考	更新
上下水道管理課(上水道関係)	1	上清水揚水場 送水管更新工事	能美市上清水町	9か月間	機械器具	SUS400A L=60m SUS250A L=7m SUS150A L=14m	一般	第1四半期		
上下水道管理課(上水道関係)	2	花坂配水場、上清水揚水場 次亜塩素注入設備更新工事	花坂町外1町	4か月間	機械器具	次亜塩素注入機 2台	一般	第1四半期		
上下水道管理課(上水道関係)	3	川北8号取水井 取水ポンプ更新工事	能美郡川北町	5か月間	機械器具	深井戸用水中ポンプ 1台 投げ込み式水位計 1台	一般	第3四半期		
上下水道管理課(上水道関係)	4	馬場送水ポンプ場 電気設備更新工事	馬場町	10か月間	電気	主回路盤 1面、送水ポンプ盤 2面、計装・テレメータ盤 1面、遠方監視制御盤 1面、送水流量計 1台	一般	第1四半期		
上下水道管理課(上水道関係)	5	南部配水場 直流電源盤更新工事	矢田町	6か月間	電気	直流電源盤 1面	一般	第2四半期		
上下水道管理課(上水道関係)	6	花坂配水場 受水水質監視装置更新工事	花坂町	4か月間	電気	自動水質監視装置 1台	一般※	第3四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	1	6災3359号 川辺第1処理分区外 下水道災害復旧工事(2工区)	平面町	10か月間	土木	施工延長 L=256m(推進)	一般	第1四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	2	6災3358号 木場渦分区外 下水道災害復旧工事(4工区)に伴う舗装工事	二ツ梨町	3か月間	舗装	施工面積 A=900m ²	一般※	第2四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	3	6災3359号 川辺第1処理分区外 下水道災害復旧工事(1工区)に伴う舗装工事	川辺町外	3か月間	舗装	施工面積 A=3,100m ²	一般	第1四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	4	6災3359号 川辺第1処理分区外 下水道災害復旧工事(2工区)に伴う舗装工事	平面町	3か月間	舗装	施工面積 A=1,600m ²	一般	第4四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	5	6災3360号 中央排水区 下水道災害復旧工事(2工区)に伴う舗装工事	浜田町外	3か月間	舗装	施工面積 A=1,000m ²	一般※	第2四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	6	6災3361号 第一分区(その1) 下水道災害復旧工事(1工区)に伴う舗装工事	沖町外	3か月間	舗装	施工面積 A=1,600m ²	一般	第3四半期		

課名	番号	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	方法	発注時期	備考	更新
上下水道建設課(下水道関係)	7	6災3361号 第一分区(その1) 下水道災害復旧工事(2工区)に伴う舗装工事	日の出町外	3か月間	舗装	施工面積 A=2,400㎡	一般	第2四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	8	6災3362号 第一分区(その2) 下水道災害復旧工事(1工区)に伴う舗装工事	沖町	3か月間	舗装	施工面積 A=2,400㎡	一般	第2四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	9	6災3362号 第一分区(その2) 下水道災害復旧工事(2工区)に伴う舗装工事	沖町	3か月間	舗装	施工面積 A=1,600㎡	一般	第3四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	10	6災3363号 松陽分区 下水道災害復旧工事に伴う舗装工事	北浅井町外	3か月間	舗装	施工面積 A=1,700㎡	一般	第2四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	11	荒屋処理分区 下水道災害復旧工事に伴う舗装工事	長田町	3か月間	舗装	施工面積 A=800㎡	一般※	第1四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	12	松陽分区 汚水管渠新設工事(179工区)	向本折町	5か月間	土木	施工延長 L=230m	一般	第1四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	13	第一分区 汚水管渠新設工事(183工区)	日の出町	4か月間	土木	施工延長 L=151m	一般	第1四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	14	第一分区 汚水管渠新設工事(181工区)に伴う舗装工事	白江町	3か月間	舗装	施工面積 A=800㎡	一般※	第3四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	15	東陵分区 汚水管渠新設工事(45工区)に伴う舗装工事	若杉町	3か月間	舗装	施工面積 A=1,400㎡	一般	第1四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	16	東陵分区 汚水管渠新設工事(46工区)に伴う舗装工事	若杉町	3か月間	舗装	施工面積 A=2,700㎡	一般	第3四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	17	荒屋処理分区 汚水管渠新設工事(37工区)に伴う舗装工事	高堂町	3か月間	舗装	施工面積 A=1,400㎡	一般	第2四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	18	国府第3処理分区 汚水管渠新設工事(30工区)に伴う舗装工事	下八里町	3か月間	舗装	施工面積 A=1,300㎡	一般	第1四半期		
上下水道建設課(下水道関係)	19	粟津第3圧送幹線 布設替工事	林町	6か月間	土木	施工延長 DIP φ350 L=400m PE φ100 L=290m PE φ75 L=110m	一般	第1四半期		

課名	番号	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	方法	発注時期	備考	更新
上下水道建設課(下水道関係)	20	粟津第3庄送幹線 布設替工事に伴う舗装工事	林町	3か月間	舗装	施工面積 A=1,200㎡	一般	第3四半期		
上下水道管理課(下水道関係)	1	農業集落排水事業(機能強化)瀬領地区 施設改築工事	瀬領町	8か月間	管	防食被覆工 N=1式 機械設備工 N=1式	一般	第1四半期		
上下水道管理課(下水道関係)	2	農業集落排水事業(機能強化)瀬領地区 施設改築工事(電気設備)	瀬領町	8か月間	電気	電気設備工 N=1式	一般	第1四半期		
上下水道管理課(下水道関係)	3	全国重点調査に伴う本管修繕工事	浜田町外	6か月間	土木	本管ライニング工事 N=1式	一般	第1四半期		
上下水道管理課(下水道関係)	4	中央ポンプ場4号雨水ポンプ更新工事	浮城町	22か月間	機械器具	4号雨水ポンプ更新 N=1式	一般	第1四半期		
上下水道管理課(下水道関係)	5	下粟津第1マンホールポンプ更新工事	下粟津町	7か月間	機械器具	機械電気設備 N=1式	一般	第2四半期		
上下水道管理課(下水道関係)	6	下粟津第2マンホールポンプ更新工事	下粟津町	7か月間	機械器具	機械電気設備 N=1式	一般	第2四半期		
上下水道管理課(下水道関係)	7	南部第2 汚水中継ポンプ場機械設備更新工事	林町	16か月間	機械器具	機械設備 N=1式	一般	第2四半期		
上下水道管理課(下水道関係)	8	南部第2 汚水中継ポンプ場電気設備更新工事	林町	16か月間	機械器具	電気設備 N=1式	一般	第2四半期		
上下水道管理課(下水道関係)	9	木場潟分区汚水管渠新設工事(174工区)に伴う舗装工事	矢田野町	3か月間	舗装	舗装工事 N=1式	一般※	第2四半期		
消防総務課	1	消防本部庁舎トイレ洋式化工事	園町	4か月間	管	庁舎4階の3箇所の和式トイレを洋式化するもの。	一般※	第2四半期		
消防総務課	2	消防本部庁舎危険物貯蔵庫設置工事	園町	4か月間	建築	消防本部庁舎敷地内の危険物貯蔵庫を建替えるもの プレハブ平屋 6㎡ ※消防法適合施設	一般※	第2四半期		

課名	番号	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	方法	発注時期	備考	更新
消防総務課	3	消防本部庁舎 非常放送設備更新工事	園町	3か月間	電気通信	出動指令放送アンプを兼ねた 非常放送設備(H11年度導入) を更新するもの	一般※	第2四半期		
消防総務課	4	第14国府分団活動拠点施設建築工 事	河田町	7か月間	建築	移転新築工事 敷地:528㎡ 建物:木造平屋建て 93.50㎡ 用途:車庫、待機室、トイレ等	一般	第2四半期		
消防総務課	5	中消防署西出張所庁舎改築工事 (建築)	長崎町	15か月間	建築	移転新築工事 敷地:2,839㎡ 建物:RC造2階建て 631.50㎡ 用途:車庫、事務所、分団施設	一般	第2四半期		
消防総務課	6	中消防署西出張所庁舎改築工事 (電気設備)	長崎町	15か月間	電気	移転新築工事 敷地:2,839㎡ 建物:RC造2階建て 631.50㎡ 用途:車庫、事務所、分団施設	一般	第2四半期		
消防総務課	7	中消防署西出張所庁舎改築工事 (機械設備)	長崎町	15か月間	管	移転新築工事 敷地:2,839㎡ 建物:RC造2階建て 631.50㎡ 用途:車庫、事務所、分団施設	一般	第2四半期		
消防総務課	8	第14国府分団活動拠点施設移転に 伴う側溝改良工事	河田町	80日間	土木	第14国府分団活動拠点施設の 移転に伴う敷地内の側溝改良 工事 ※側溝L=30m	指名	第1四半期		
教育庶務課	1	小松市立月津小学校 空調復旧工 事(建築)	月津町	13か月間	建築	空調復旧工事にかかる建築 工事	一般	第3四半期		
教育庶務課	2	小松市立月津小学校 空調復旧工 事(電気設備)	月津町	13か月間	電気	空調復旧工事にかかる電気 工事	一般	第3四半期		
教育庶務課	3	小松市立月津小学校 空調復旧工 事(機械設備)	月津町	13か月間	管	空調復旧工事にかかかる機 械工事	一般	第3四半期		
教育庶務課	4	小松市立犬丸小学校 空調復旧工 事(建築)	犬丸町	13か月間	建築	空調復旧工事にかかる建築 工事	一般	第3四半期		
教育庶務課	5	小松市立犬丸小学校 空調復旧工 事(電気設備)	犬丸町	13か月間	電気	空調復旧工事にかかる電気 工事	一般	第3四半期		

課名	番号	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	方法	発注時期	備考	更新
教育庶務課	6	小松市立犬丸小学校 空調復旧工事(機械設備)	犬丸町	13か月間	管	空調復旧工事にかかかる機械工事	一般	第3四半期		
教育庶務課	7	小松市立松陽中学校校舎(普通教室棟)建設工事(建築)	大領町	21か月間	建築	校舎の増築工事(一期工事)建築工事	一般	第3四半期		
教育庶務課	8	小松市立松陽中学校校舎(普通教室棟)建設工事(電気設備)	大領町	21か月間	電気	校舎の増築工事(一期工事)電気工事	一般	第3四半期		
教育庶務課	9	小松市立松陽中学校校舎(普通教室棟)建設工事(機械設備)	大領町	21か月間	管	校舎の増築工事(一期工事)機械工事	一般	第3四半期		
教育庶務課	10	小松市立小学校遊具整備工事	市内	4か月間	とび土工	市内の小学校の老朽遊具の撤去・更新	一般※	第1四半期		
教育庶務課	11	小松市立稚松小学校屋外照明設備LED化工事	殿町	3か月間	電気	小学校屋外照明設備LED化工事	一般	第3四半期		
教育庶務課	12	小松市立中海小学校屋外照明設備LED化工事	中海町	3か月間	電気	小学校屋外照明設備LED化工事	一般	第3四半期		
教育庶務課	13	小松市立日末小学校屋外照明設備LED化工事	日末町	3か月間	電気	小学校屋外照明設備LED化工事	一般	第3四半期		
教育庶務課	14	小松市立苗代小屋外トイレ改修工事	北浅井町	4か月間	管	苗代小屋外トイレの洋便器化	指名	第1四半期		
教育庶務課	15	小松市立犬丸小学校受水槽改修工事	犬丸町	7か月間	管	受水槽(2層)改修工事	一般	第1四半期		
教育庶務課	16	小松市立南部中学校女子トイレ洋式化工事	島町	4か月間	管	1階～3階女子トイレ洋式化	一般※	第1四半期		
小松市立高等学校	1	小松市立高等学校(教室棟)空調復旧工事(建築)	八幡	令和9年9月30日まで	建築	空調復旧工事(1期)にかかかる建築工事	一般	第3四半期		
小松市立高等学校	2	小松市立高等学校(教室棟)空調復旧工事(機械設備)	八幡	令和9年9月30日まで	管	空調復旧工事(1期)にかかかる機械設備工事	一般	第3四半期		

課名	番号	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	方法	発注時期	備考	更新
小松市立高等学校	3	小松市立高等学校(教室棟)空調復旧工事(電気設備)	八幡	令和9年9月30日まで	電気	空調復旧工事(1期)にかかる電気設備工事	一般	第3四半期		
小松市立高等学校	4	小松市立高等学校 グランド照明その他LED化工事	八幡	令和9年3月17日まで	電気	グランド照明その他LED工事	一般	第1四半期		